CRONOGRAMA GLOBAL N° do contrato: 1028917-38 / 0 |Tomador: MuNICiPIO DE PALMITAL |
Empreendimento: Recapeamento de Vias Urbanas __uqoma::m“ MCIDADES - Planejamento Urbano _
= < Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
I
tem DESCRIGAC DOSAGRURADORESIDE SERVIGOS Ivesiimento No més| Acum. [No més| Acum. |No més| Acum. |No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum.
1 |INSTALACOES PRELIMINARES - - - - 974,30 100,00| 100,00 ) B
2 REPERFILAMENTO o - - 152.411,56| 50,00| 50,00| 50,00| 100,00
3 RECAPE - - 100.549,85| 50,00/ 50,00 50,00 100,00
4 |SINALIZACAO HORIZONTAL - ) o 6.048,75 100,00| 100,00 I
5  |PAISAGISMO/URBANIZACAO o i = 3.129,97| 50,00f 50,00{ 50,00( 100,00 - |
S R = L = e ol A —
TOTAL (%) 49,04| 49,04| 50,96 100,00
REPASSE 235.663,40 115.5569,19 120.104,21
Contrapartida Financeira 27.451,03 13.460,80 13.990,23
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 263.114,43 129.019,99 134.094,44
ACUMULADO (R$) 129.019,99 263.114,43
Respbnsavel Técnico de(o)(a) MUNICIPIQD
Carimbo e Assinatura sexta-feira, 3 de fevereiro de 2017
Data
V.131022 1de1




