

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

|                                 |                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                 |    |                          |                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Município:                      | PALMITAL                                    |                                                                                                     | PRIORIDADE Nº                                                                                                                   | 71 | SAM                      | 67                                                                                |
| Projeto :                       | PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |                                                                                                     |                                                                                                                                 |    | LOTE nº                  | 1                                                                                 |
| Local da Obra :                 | RUA PEDRO ANTUNES PLATES, VILA AEROPORTO    |                                                                                                     |                                                                                                                                 |    |                          | Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24   SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração |
| Fonte do Recurso:               | PAM                                         | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): |                                                                                                                                 |    |                          | 17/02/2025 - seg                                                                  |
| NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: |                                             | 06                                                                                                  | Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa. |    |                          |                                                                                   |
| Valor GLOBAL do projeto:        |                                             | R\$ 570.892,99                                                                                      | Valor total Mão de Obra:                                                                                                        |    | R\$ 216.416,10<br>37,91% | Valor total dos Materiais: R\$ 354.476,89<br>62,09%                               |

|                      |                     |                               |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEQUÊNCIA DAS ETAPAS | Nº DIAS DE EXECUÇÃO | VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS                                                                                                                                                                   |
| TOTAL:               | 180                 | R\$ 570.892,99                |                                                                                                                                                                                        |
| Etapa 1 - Início     | 30                  | R\$ 7.157,50                  | Iniciará com 1 placa de obra; terraplenagem e Drenagem na Rua Pedro Plates;                                                                                                            |
| Etapa 2              | 30                  | R\$ 6.072,33                  | Regularização de compactação de subleito; Aplicação de base e sub-base (macadame seco e brita graduada) ; Execução de Meios-Fios no mesmo Trecho.                                      |
| Etapa 3              | 30                  | R\$ 39.852,28                 | Serviços diversos para execução dos passeios ( regularização e compactação para assentamento de calçadas, lastro de brita, execução de passeios em concreto, rampas de acessibilidade. |
| Etapa 4              | 30                  | R\$ 352.821,32                | Serviços diversos para execução dos passeios (regularização e compactação para assentamento de calçadas, lastro de brita, execução de passeios em concreto, rampas de acessibilidade   |
| Etapa 5              | 30                  | R\$ 104.726,56                | Execução dos serviços de pavimentação asfáltica nova e de recapeamento, sinalização viária ( horizontal e vertical), Plantio de Arvores.                                               |
| Etapa 6              | 30                  | R\$ 60.263,00                 | Execução dos serviços de pavimentação asfáltica nova e de recapeamento, sinalização viária ( horizontal e vertical), Plantio de Arvores e ensaios tecnológicos.                        |

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Resp. Técnico (assinatura digital):      | Prefeito(a) (assinatura digital): |
| EDUARDO ORESTES TOMEN - CREA PR-80.402/D | ROBERTO CARLOS ROSSI              |

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE