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CRONOGRAMA PREVISTO PLE CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
2 ◄ Selecione um Título de Evento válido para a Administração Local

9 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTROF

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
F 2 ADMINISTRACAO LOCAL 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
F 3 ESTACAS 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
F 4 BALDRAMES 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
F 5 IMPERMEABILIZAÇÃO 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
F 6 PILARES, VIGAS E LAJES 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
F 7 ALVENARIA/FECHAMENTOS 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
F 8 ESQUADRIAS METÁLICAS 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
F 9 ESQUADRIAS DE MADEIRAS 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
F 10 TELHADOS 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
F 11 REVESTIMENTOS INTERNOS 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
F 12 REVESTIMENTOS CERÂMICOS 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
F 13 REVESTIMENTOS EXTERNOS 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
F 14 FORROS 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
F 15 PINTURAS INTERNAS 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
F 16 PINTURAS EXTERNAS 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
F 17 PINTURA ESQUADRIAS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
F 18 PISO CERÂMICO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
F 19 PISO CIMENTADO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
F 20 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
F 21 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
F 22 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
F 23 FIOS E CABOS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
F 24 TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
F 25 REGISTROS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
F 26 ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
F 27 CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
F 28 TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
F 29 ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
F 30 APARELHOS, METAIS E BANCADAS 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
F 31 CALAFETE / LIMPEZA 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
F 32 ESTACAS E VIGAS BALDRAMES 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
F 33 PILARES 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
F 34 ALVENARIA 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11F
F

F Cronograma
F % %
F R$ R$
F % %
F R$ R$
F Administração Local % %
F
F

F Cronograma
F % %
F R$ R$
F % %
F R$ R$
F Administração Local % %
F
F

F Palmital/PR
F Local Responsável Técnico Responsável Técnico
F Nome: Eduardo Orestes Tomen Nome: Eduardo Orestes Tomen
F CREA/CAU: PR-80402/D CREA/CAU: PR-80402/D

F Data ART/RRT: 1720255167583 ART/RRT: 1720255167583

3.034.693,16 3.034.693,16 3.034.693,16 3.034.693,16 3.034.693,16 3.034.693,16 3.034.693,16 3.034.693,16 3.034.693,16 3.034.693,16 3.034.693,16 

100,00% 100,00% 100,00%
3.034.693,16 3.034.693,16 3.034.693,16 3.034.693,16 3.034.693,16 3.034.693,16 3.034.693,16 3.034.693,16 3.034.693,16 3.034.693,16 3.034.693,16 3.034.693,16 3.034.693,16 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
- - - -

Acumulado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
- - - - -

0,00%
190.112,90 - - - - - - - - - - - 190.112,90 - -

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Mês 23 Mês 24

Parcela 6,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,26%
Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24

2.667.669,36 2.844.580,26 1.703.521,80 2.037.949,64 2.239.842,01 2.406.923,06 2.537.296,21 113.390,67 328.081,56 688.113,05 956.195,56 1.444.496,22 

130.373,15 176.910,90
3,74% 10,81% 22,67% 31,51% 47,60% 56,13% 67,16% 73,81% 79,31% 83,61% 87,91% 93,74%

259.025,58 334.427,84 201.892,37 167.081,05 130.373,15113.390,67 214.690,89 360.031,49 268.082,51 488.300,66

Mês 11 Mês 12
3,74% 7,07% 11,86% 8,83% 16,09% 8,54% 11,02% 6,65% 5,51% 4,30% 4,30% 5,83%

Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
4008357-22 957668 Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

Acumulado 79,31%

segunda-feira, 8 de setembro de 2025

2.239.842,01 2.406.923,06 

Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19

2.537.296,21 

3,74% 10,81% 22,67% 31,51%
113.390,67 328.081,56 956.195,56 1.444.496,22 1.703.521,80 2.037.949,64 

47,60% 56,13% 73,81%
688.113,05 

67,16%
334.427,84 201.892,37

11,86% 8,83%
360.031,49 268.082,51

16,09% 8,54% 11,02%
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 12
5,51% 4,30%6,65%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela 3,74% 7,07%
113.390,67 214.690,89

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
Palmital/PR 4008357-22 957668 Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

259.025,58 167.081,05488.300,66
93,74%

2.844.580,26 2.667.669,36 

83,61% 87,91%
130.373,15

4,30% 5,83%
176.910,90130.373,15
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