
PAM  

2025
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: PALMITAL SAM  71 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 76 Repasse do Concedente 1.000.000,00R$     82,96%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 03/10/2025 Dias 30 Data 12/11/2025 Sigla PAM Nº  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 205.402,41R$        17,04%

Quantidade: 7.522,41 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.205.402,41        100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: 180 30 30 30 30 30 30

Data Início 12/11/25 13/12/25 13/1/26 13/2/26 16/3/26 16/4/26

Data Fim 12/12/25 12/1/26 12/2/26 15/3/26 15/4/26 16/5/26

1 SERVIÇOS PRELIMINARES % 100,00 1 3.608,90                    0,00            

2 % 42,00 58,00 2 2.941,50                    0,00            

3 DRENAGEM % 100,00 1 514,96                       0,00            

4 BASE / SUB-BASE % -                            -              

5 REVESTIMENTO % 21,46 25,05 28,59 24,90 4 769.417,30                0,64            

6 MEIO-FIO E SARJETA % 17,72 49,83 32,44 3 118.808,25                0,10            

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO % 40,84 41,79 14,05 0,87 2,45 5 231.935,76                0,19            

8 % 100,00 1 39.985,96                  0,03            

9 % -                            -              

10 % -                            -              

11 % 18,12 26,04 26,04 29,80 4 38.189,78                  0,03            

TOTAIS 1.205.402,41        1,00         

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES MEDIÇÕES  /  ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 2.993,94        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               1 2.993,94               0,25%

1C CONTRAPARTIDA R$ 614,96          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               614,96                 0,05%

2T TESOURO R$ 1.024,91        1.415,35        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               2 2.440,26               0,20%

2C CONTRAPARTIDA R$ 210,52          290,72          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               501,24                 0,04%

3T TESOURO R$ -               427,21          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               1 427,21                 0,04%

3C CONTRAPARTIDA R$ -               87,75            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               87,75                   0,01%

4T TESOURO R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

4C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

5T TESOURO R$ -               -               136.983,42    159.911,10    182.482,31    158.930,59    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4 638.307,42           52,95%

5C CONTRAPARTIDA R$ -               -               28.136,72      32.846,12      37.482,31      32.644,73      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               131.109,88           10,88%

6T TESOURO R$ 17.467,83      49.116,94      31.978,37      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               3 98.563,14             8,18%

6C CONTRAPARTIDA R$ 3.587,93        10.088,74      6.568,44        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               20.245,11             1,68%

7T TESOURO R$ 78.582,75      80.407,80      27.038,35      1.676,84        -               4.707,81        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               5 192.413,55           15,96%

7C CONTRAPARTIDA R$ 16.141,09      16.515,96      5.553,74        344,43          -               966,99          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               39.522,21             3,28%

8T TESOURO R$ -               -               -               -               -               33.172,29      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               1 33.172,29             2,75%

8C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               6.813,67        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               6.813,67               0,57%

9T TESOURO R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

9C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

10T TESOURO R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

10C CONTRAPARTIDA R$ -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      

11T TESOURO R$ -               -               5.741,19        8.249,44        8.249,44        9.442,11        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               4 31.682,18             2,63%

11C CONTRAPARTIDA R$ -               -               1.179,25        1.694,45        1.694,46        1.939,44        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               6.507,60               0,54%

T TOTAIS TESOURO R$ 100.069,43    131.367,30    201.741,33    169.837,38    190.731,75    206.252,80    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               999.999,99           82,96%

C CONTRAPARTIDA R$ 20.554,50      26.983,17      41.438,15      34.885,00      39.176,77      42.364,83      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               205.402,42           17,04%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 120.623,93    158.350,47    243.179,48    204.722,38    229.908,52    248.617,63    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               1.205.402,41        100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 10,01% 13,14% 20,17% 16,98% 19,07% 20,63% 1.205.402,41        100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 10,01% 23,14% 43,32% 60,30% 79,37% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatura: data:

MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON - CREA PR-199.305/D  -  ART/RRT Nº 1720254348452 ROBERTO CARLOS ROSSI

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 03/10/2025 - sex
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